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УТВЕРЖДЕН 
 постановлением Администрации
Парабельского района 
от 17.04.2019 № 213а


П А С П О Р Т
муниципального проекта Парабельского района

«Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

	Наименование муниципального проекта
	«Цифровая образовательная среда»

	Краткое наименование муниципального проекта
	«Цифровая образовательная среда»
	Срок начала и окончания
	1.01.2019  – 31.12.2024

	Куратор муниципального проекта
	Ликонцева А.С., заместитель главы Парабельского района по социальным вопросам

	Руководитель муниципального проекта
	Коновалова Е.М., руководитель Отдела образования Администрации Парабельского района

	Администратор муниципального проекта
	Ямщикова М.А., заместитель руководителя Отдела образования 

	Связь с муниципальными программами Парабельского района
	Муниципальная  программа  «Развитие образования Парабельского района на 2017-2020», утвержденная постановлением Администрации Парабельского района № 730 а    от  29.12.2016 г. (с изменениями)

	Связь с федеральными, региональными проектами
	Муниципальный проект разработан в соответствии с федеральным проектом «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», утвержденного Протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 №10. 
[bookmark: _GoBack]Региональным проектом «Цифровая образовательная среда», утвержденным протоколом заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 14.12.2018 №СЖ-Пр-2537





2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: Создание в образовательных организациях  Парабельского района условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование у обучающихся ценности к саморазвитию и самообразованию, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, использования федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов. 

	№ п/п
	Целевой показатель, 
дополнительный показатель
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Создание к 2024 году во всех образовательных организациях всех уровней современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 

	1.
	Доля образовательных организаций Парабельского района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент[footnoteRef:1] [footnoteRef:2] [1:  Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года]  [2:  Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития] 


	Основной
	0
	01.01.2019
	0
	78
	100
	100
	100
	100

	2.
	Доля общеобразовательных организаций Парабельского района, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, процент
	Дополнительный
	0
	01.06.2020
	0
	50
	72
	85
	100
	100

	3.
	Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие[footnoteRef:3], в общем числе обучающихся по указанным программам, процент [3:  Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета] 

	Основной
	

	3.1.
	- по программам общего образования и дополнительного образования детей
	
	0
	01.01.2019 
	0
	15
	35
	55
	75
	90

	4.
	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ. информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие[footnoteRef:4], в общем числе образовательных организаций процент [4:  Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета] 

	Основной
	

	4.1.
	- по программам общего образования и дополнительного образования детей
	
	0
	01.01.2019 
	0
	0
	30
	50
	85
	95

	5..
	Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования [footnoteRef:5], процент [5:  Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета] 

	Основной
	0
	01.01.2019 
	0
	0
	5
	10
	15
	20

	6.
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»)[footnoteRef:6], процент [6:  Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета] 

	Основной
	0
	01.01.2019
	0
	2,5
	5
	15
	30
	50



3. Результаты муниципального проекта

	№ 
п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача национального проекта: Создание к 2024 году во всех образовательных организациях всех уровней современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.
	Результат: создана к 2024 году во всех образовательных организациях Парабельского района современная и безопасная цифровая образовательная среда, обеспечивающая высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.
Характеристика результата: 
‑ обеспечены к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций Парабельского района;
‑ в 100% образовательных организаций Парабельского района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды;
‑ для 90 % обучающихся Парабельского района формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие[footnoteRef:7], в общем числе обучающихся по указанным программам; [7:  Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета] 

‑ 95% образовательных организаций Парабельского района, осуществляют образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ,  информационных систем и ресурсов);
‑ 20% обучающихся системы общего образования используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования;
‑ 50 % педагогических работников образовательных организаций Парабельского района общего образования прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна».
Срок: 31.12.2024

	1.1.
	Не менее чем 20 % образовательных организаций Парабельского района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	31.12.2019
	Обновление к концу 2019 года не менее чем 20 % образовательных организаций Парабельского района информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.2.
	Не менее 3 работников Парабельских общеобразовательных организаций, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения[footnoteRef:8] [8:  Методика расчета показателей утверждается решением проектного комитета] 

	31.12.2019
	Повышение к концу 2019 года квалификации не менее 3 работников Парабельских общеобразовательных организаций, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения

	1.3.
	Участие обучающихся общеобразовательных организаций Парабельского района в эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	31.12.2020
	Участие до конца 2020 года в эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 18 детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Парабельского района, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей

	1.4.
	Не менее 7 работников Парабельских общеобразовательных организаций, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
	31.12.2020
	Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 7 работников Парабельских общеобразовательных организаций, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании

	1.5.
	Не менее чем 40 % образовательных организаций Парабельского района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	31.12.2020
	Обновление к концу 2020 года не менее чем 40 % образовательных организаций Парабельского района информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.6.
	Не менее 78 % образовательных организаций Парабельского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным интернет-трафиком 

	31.12.2020

	Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 78% образовательных организаций Парабельского района позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

	1.7.
	Участие обучающихся общеобразовательных организаций Парабельского района в эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	31.12.2021
	Участие до конца 2021 года в эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 45 детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Парабельского района, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей

	1.8.
	Не менее чем 70 % образовательных организаций Парабельского района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	31.12.2021
	Обновление к концу 2020 года не менее чем 70 % образовательных организаций Парабельского района информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.9.
	Не менее 100% образовательных организаций Парабельского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным интернет-трафиком 

	31.12.2021

	Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 100 % образовательных организаций Парабельского района позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

	1.10.
	Участие обучающихся общеобразовательных организаций Парабельского района в эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	31.12.2022
	Участие до конца 2022 года в эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 72 детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Парабельского района, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей

	1.11.
	Все образовательные организации Парабельского района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	31.12.2022
	Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями Парабельского района информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: 
- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204

	1.12.
	Участие обучающихся общеобразовательных организаций Парабельского района в эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	31.12.2023
	Участие до конца 2023 года в эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 108 детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Парабельского района, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей

	1.13.
	Не менее 80 % образовательных организаций Парабельского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c, а также гарантированным интернет-трафиком 

	31.12.2023
	Обеспечение к концу 2023 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 80% образовательных организаций Парабельского района позволит:
- создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
- обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;
- оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

	1.14.
	Участие обучающихся общеобразовательных организаций Парабельского района в эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	31.12.2024
	Участие до конца 2024 года в эксперименте по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 135 детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Парабельского района, позволит:
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;
- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей

	1.15.
	В Парабельском районе внедрена целевая модель цифровой образовательной среды [footnoteRef:9] [9:  Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию] 


	31.12.2024
	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в Парабельском районе позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды







4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
	№ 
п/п
	Наименование муниципального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	2019[footnoteRef:10] [10:  с уточнением по принятию Закона Томской области об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.] 

	2020[footnoteRef:11] [11: 32 в случае победы в конкурсном отборе на предоставление субсидии из Федерального бюджета по соответствующему мероприятию (с последующим определением объема операционных расходов).
] 

	202132
	202232
	202332
	202432
	

	1.
	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней

	1.1.
	На территории Парабельского района реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды, организована курсовая переподготовка педагогов, направленная на повышение компетенций в области современных технологий электронного обучения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.1.
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	Муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	В образовательных организациях Парабельского  района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
Для детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций Парабельского района проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.1.
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.2.
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.3.
	Муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.4.
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях Парабельского района целевой модели цифровой образовательной среды
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.1.
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.2.
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.3.
	Муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.4.
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по муниципальному проекту, в том числе:
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	




5. Участники муниципального проекта

	№ п/п
	Роль в муниципальном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель муниципального проекта
	Коновалова Е.М.
	Руководитель Отдела образования Администрации Парабельского района
	Карлов А.Л.
	30

	2.
	Администратор муниципального проекта
	Ямщикова М.А.
	Заместитель руководителя Отдела образования Администрации Парабельского района
	Коновалова Е.М.
	60

	Общие и организационные мероприятия по проекту

	3.
	Участник муниципального
проекта
	Гусева Т.Ю.
	Начальник отдела общего образования 
	Коновалова Е.М.
	25

	4. 
	Участник муниципального
проекта
	Елкина Е.А.
	Ведущий специалист отдела общего образования
	Коновалова Е.М.
	25 

	5.
	Участник муниципального
проекта
	Кузьмина И.П.
	Начальник экономического отдела
	Коновалова Е.М.
	10

	

	Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

	6.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Гусева Т.Ю.
	Начальник отдела общего образования 
	Коновалова Е.М.
	60

	7.
	Участник муниципального проекта
	Елкина Е.А.
	Ведущий специалист отдела общего образования
	Коновалова Е.М.
	60

	8.
	Участник муниципального проекта
	Голещихин В.И.
	Главный специалист Отдела образования по информационной поддержке
	Коновалова Е.М.
	50

	Внедрение в Парабельском районе целевой модели цифровой образовательной среды

	9.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Гусева Т.Ю.
	Начальник отдела общего образования 
	Коновалова Е.М.
	60

	10.
	Участник муниципального проекта
	Елкина Е.А.
	Ведущий специалист отдела общего образования
	Коновалова Е.М.
	60

	11.
	Участники муниципального проекта
	Михайличенко М.С.
Пичугина Е.Г.
Гончарова В.М.
Яковлева М.Ф.
Радыгина Е.В.
Гришаева О.А.
Арестова О.Н.
Паламарчук Е.С.
	Руководители общеобразовательных организаций района
	Коновалова Е.М.
	50

	Обновление в образовательных организациях Парабельского района информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов

	12.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Гусева Т.Ю.
	Начальник отдела общего образования 
	Коновалова Е.М.
	60

	13.
	Участник муниципального проекта
	Елкина Е.А.
	Ведущий специалист отдела общего образования
	Коновалова Е.М.
	60

	14.
	Участник муниципального проекта
	Голещихин В.И.
	Главный специалист Отдела образования по информационной поддержке
	Василенок Е.А.
	25

	Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/c 
в образовательных организациях Парабельского района и гарантированным интернет-трафиком

	15.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Гусева Т.Ю.
	Начальник отдела общего образования 
	Коновалова Е.М.
	60

	16.
	Участник муниципального проекта
	Елкина Е.А.
	Ведущий специалист отдела общего образования
	Коновалова Е.М.
	60

	17.
	Участник муниципального проекта
	Голещихин В.И.
	Главный специалист Отдела образования по информационной поддержке
	Василенок Е.А.
	25

	Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения

	18.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Гусева Т.Ю.
	Начальник отдела общего образования 
	Коновалова Е.М.
	20

	19.
	Участник муниципального
проекта
	Василенок Е.А.
	Заведующий РРМЦ Отдела образования Администрации Парабельского района
	Коновалова Е.М.
	25

	20.
	Участники муниципального проекта
	Михайличенко М.С.
Пичугина Е.Г.
Гончарова В.М.
Яковлева М.Ф.
Радыгина Е.В.
Гришаева О.А.
Арестова О.Н.
Паламарчук Е.С.
	Руководители общеобразовательных организаций района
	Коновалова Е.М.
	15

	Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы 

	21.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Гусева Т.Ю.
	Начальник отдела общего образования 
	Коновалова Е.М.
	60

	22.
	Участник муниципального проекта
	Елкина Е.А.
	Ведущий специалист отдела общего образования
	Коновалова Е.М.
	25

	23.
	Участники муниципального проекта
	Михайличенко М.С.
Пичугина Е.Г.
Гончарова В.М.
Яковлева М.Ф.
Радыгина Е.В.
Гришаева О.А.
Арестова О.Н.
Паламарчук Е.С.
	Руководители общеобразовательных организаций района
	Коновалова Е.М.
	25

	
Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования

	24.
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта
	Гусева Т.Ю.
	Начальник отдела общего образования 
	Коновалова Е.М.
	60

	25.
	Участник муниципального проекта
	Елкина Е.А.
	Ведущий специалист отдела общего образования
	Коновалова Е.М.
	60

	26.
	Участник муниципального проекта
	Голещихин В.И.
	Главный специалист Отдела образования по информационной поддержке
	Василенок Е.А.
	15

	27.
	Участники муниципального проекта
	Михайличенко М.С.
Пичугина Е.Г.
Гончарова В.М.
Яковлева М.Ф.
Радыгина Е.В.
Гришаева О.А.
Арестова О.Н.
Паламарчук Е.С.
	Руководители общеобразовательных организаций района
	Коновалова Е.М.
	25






ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации муниципального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Участие в апробации и тестировании модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	09.01.2019
	31.12.2024
	Коновалова Е.М.
Елкина Е.А.

	информационно-аналитический отчет
	Руководитель муниципального проекта 
(далее – РМП)



	2.
	Создание рабочей группы по апробации и тестированию модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	09.01.2019
	01.04.2019
	Коновалова Е.М.
Елкина Е.А.

	приказ Отдела образования
	РМП


	3.
	Разработка «дорожной карты» по апробации и тестированию модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	01.04.2019
	01.09.2019
	Коновалова Е.М.
Кузьмина И.П.

	утвержденная «дорожная карта»
	РМП

	4.
	Участие в апробации и тестировании модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений
	01.09.2019
	31.12.2024
	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.

	ежеквартальные отчеты
	РМП

	5.
	Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) во всех общеобразовательных организациях Парабельского района
	
	31.12.2024
	Коновалова Е.М.
Елкина Е.А.
	информационно-аналитический отчет
	РМП

	6.
	Создание рабочей группы по внедрению в Парабельском  районе целевой модели цифровой образовательной среды
	01.01.2019
	28.02.2019
	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.
	приказ Отдела образования
	Администратор муниципального проекта 
(далее – АМП)

	7.
	Разработка «дорожной карты» по внедрению в Парабельском районе целевой модели цифровой образовательной среды 
	01.03.2019
	01.04.2019
	Коновалова Е.М.
Кузьмина И.П.

	утвержденная «дорожная карта»
	РМП

	8.
	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
	01.04.2019
	31.12.2019
	Коновалова Е.М.
Елкина Е.А.
	отчет о проделанной работе
	РМП

	9.
	Не менее чем 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Парабельского района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2019
	31.12.2019
	Ямщикова М.А.
Елкина Е.А
	информационно-аналитический отчет
	РМП

	10.
	Обновление информационных представительств образовательных организаций, Парабельского района в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: 
- обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
	01.03.2019
	20.12.2019
	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.
	отчет о проделанной работе
	АМП

	11.
	Не менее чем в 20 %  образовательных организаций Парабельского района информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов

	
	31.12.2019
	Ямщикова М.А.
Елкина Е.А.
	информационно-аналитический отчет 
	РМП

	12.
	Не менее 3 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения 
	01.01.2019
	31.12.2019
	Василёнок Е.А.
Елкина Е.А.
	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей 
(-их) проведение повышения квалификации
	АМП

	13.
	Организация курсовой переподготовки педагогов направленной на повышение компетенций в области современных технологий электронного обучения
	09.01.2019
	01.03.2019
	Василёнок Е.А.
Елкина Е.А.

	график повышения квалификации
	АМП

	14.
	Не менее 3 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения
	
	31.12.2019
	 Ямщикова М.А.
Василёнок Е.А.

	информационно-аналитический отчет
	РМП

	15.
	Для не менее чем 18 детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Парабельского района проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.01.2020
	31.12.2020
	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.
	информационно-аналитический отчёт
	АМП

	16.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	01.03.2020
	20.12.2020
	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.
	обновленные образовательные программы
	АМП

	17.
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 18 детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Парабельского района
	
	31.12.2020
	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.
	информационно-аналитический отчет 

	АМП

	18.
	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
	01.04.2020
	31.12.2020

	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.
	отчет о проделанной работе
	АМП

	19.
	Не менее чем 40 % образовательных организаций Парабельского района
обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	01.01.2020
	31.12.2020
	Ямщикова М.А.
Елкина Е.А
	информационно-аналитический отчет
	РМП

	20.
	Обновление информационных представительств образовательных организаций, Парабельского района в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: 
- обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
	09.01.2020
	20.12.2020
	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.
	отчет о проделанной работе
	АМП

	21.
	Не менее чем в 40 %  образовательных организаций Парабельского района информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	
	31.12.2020
	Ямщикова М.А.
Елкина Е.А.
	информационно-аналитический отчет 
	РМП

	22.
	Не менее 20 % образовательных организаций Парабельского района  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком
	01.01.2020
	31.12.2020
	Елкина Е.А.
Руководители ОО
	информационно-аналитический отчет
	РМП

	23.
	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	09.01.2020
	01.07.2020
	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.
Голещихин В.И.
	технические задания, коммерческие предложения
	АМП

	24.
	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	01.04.2020
	01.10.2020
	Елкина Е.А.
Михайличенко М.С.
Пичугина Е.Г.
Гончарова В.М.
Яковлева М.Ф.
Радыгина Е.В.
Гришаева О.А.
Арестова О.Н.
Паламарчук Е.С.
	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	АМП

	25.
	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	01.05.2020
	31.12.2020
	Елкина Е.А. Михайличенко М.С.
Пичугина Е.Г.
Гончарова В.М.
Яковлева М.Ф.
Радыгина Е.В.
Гришаева О.А.
Арестова О.Н.
Паламарчук Е.С.
	акты выполненных работ по договорам
	АМП

	26.
	Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком не менее 20 % образовательных организаций Парабельского района
	31.01.2020
	31.12.2020
	Ямщикова М.А.
Елкина Е.А.
	информационно-аналитический отчет
	РМП

	27.
	Для не менее чем 45 детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Парабельского районапроведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.09.2020
	31.12.2021
	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.
	информационно-аналитический отчёт
	АМП

	28.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	10.01.2021
	20.12.2021
	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.
	обновленные образовательные программы
	АМП

	29.
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 45 детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Парабельского района
	
	31.12.2021
	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.
	информационно-аналитический отчет 

	АМП

	30.
	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
	01.04.2021
	31.12.2021

	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.
	отчет о проделанной работе
	РМП

	31.
	Не менее 40 % образовательных организаций Парабельского района  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком
	01.01.2021
	31.12.2021
	Елкина Е.А.
Руководители ОО
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	32.
	Обновление информационных представительств образовательных организаций, Парабельского района в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: 
- обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
	09.01.2021
	20.12.2021
	Елкина Е.А.
Руководители ОО

	отчет о проделанной работе
	АМП

	33.
	Обновлено не менее чем в 70 % образовательных организациях Парабельского района, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	
	31.12.2021
	Ямщикова М.А.
Елкина Е.А.
	информационно-аналитический отчет 
	РМП

	34.
	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	09.01.2021
	01.07.2021
	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.
Голещихин В.И.
	технические задания, коммерческие предложения
	АМП

	35.
	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	01.04.2021
	01.10.2021
	Елкина Е.А.
Руководители ОО

	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	АМП

	36.
	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	01.05.2021
	31.12.2021
	Елкина Е.А. 
Руководители ОО
	акты выполненных работ по договорам
	АМП

	37.
	Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее  50 Мб/c  и гарантированным интернет-трафиком не менее 40 % образовательных организаций Парабельского района
	
	31.12.2021
	Ямщикова М.А.
Елкина Е.А.
	информационно-аналитический отчет
	РМП

	38.
	Для не менее чем 72  детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Парабельского района проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.09.2021
	31.12.2022
	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.
	информационно-аналитический отчёт
	АМП

	39.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	10.01.2021
	20.12.2021
	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.
	обновленные образовательные программы
	АМП

	40.
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 72 детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Парабельского района
	
	31.12.2021
	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.
	информационно-аналитический отчет 

	АМП

	41.
	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
	01.04.2022
	31.12.2022

	Ямщикова М.А.
Елкина Е.А.
	отчет о проделанной работе
	РМП

	42.
	Все образовательные организации Парабельского района обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов 
	01.01.2022
	31.12.2022
	Елкина Е.А.
Руководители ОО
	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	43.
	Обновление информационных представительств образовательных организаций, Парабельского района в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет, в том числе: 
- обеспечение представления информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;
- создание системы получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
	09.01.2022
	20.12.2022
	Елкина Е.А.
Руководители ОО

	отчет о проделанной работе
	АМП

	44.
	Во всех образовательных организациях Парабельского района обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов
	
	31.12.2022
	Ямщикова М.А.
Елкина Е.А.
	информационно-аналитический отчет 
	АМП

	45.
	Не менее 60 % образовательных организаций Парабельского района  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее  50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком
	01.01.2022
	31.12.2022
	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	46.
	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	09.01.2022
	01.07.2022
	Елкина Е.А.
Голещихин В.И.
Воеводина Т.Н.
	технические задания, коммерческие предложения
	АМП

	47.
	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	01.04.2022
	01.10.2022
	Елкина Е.А.
Михайличенко М.С.
Пичугина Е.Г.
Гончарова В.М.
Яковлева М.Ф.
Радыгина Е.В.
Гришаева О.А.
Арестова О.Н.
Паламарчук Е.С.
	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	АМП

	48.
	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	01.05.2022
	31.12.2022
	Елкина Е.А. Михайличенко М.С.
Пичугина Е.Г.
Гончарова В.М.
Яковлева М.Ф.
Радыгина Е.В.
Гришаева О.А.
Арестова О.Н.
Паламарчук Е.С.
	акты выполненных работ по договорам
	АМП

	49.
	Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком не менее 60 % образовательных организаций Парабельского района
	
	31.12.2022
	Ямщикова М.А.
Елкина Е.А.
	информационно-аналитический отчет
	РМП

	50.
	Для не менее чем 108 детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Парабельского района проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий

	01.09.2022
	31.12.2023
	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.
	информационно-аналитический отчёт
	АМП

	51.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	10.01.2023
	20.12.2023
	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.
	обновленные образовательные программы
	АМП

	52.
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 
108 детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Парабельского района
	
	31.12.2023
	Ямщикова М.А.
Елкина Е.А.
	информационно-аналитический отчет 

	РМП

	53.
	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
	01.04.2023
	31.12.2023
	Коновалова Е.М.
Елкина Е.А.
	отчет о проделанной работе
	РРП

	54.
	Не менее 80% образовательных организаций Парабельского района  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее  50 Мб/c  и гарантированным интернет-трафиком
	01.01.2023
	31.12.2023
	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	55.
	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	09.01.2023
	01.07.2023
	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.
Голещихин В.И.
Воееводина Т.Н.
	технические задания, коммерческие предложения
	АМП

	56.
	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	01.04.2023
	01.10.2023
	Елкина Е.А.
Руководители ОО
	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	АМП

	57.
	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	01.05.2023
	31.12.2023
	Елкина Е.А. 
Руководители ОО

	акты выполненных работ по договорам
	АМП

	58.
	Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком не менее 80 % образовательных организаций Парабельского района
	
	31.12.2023
	Ямщикова М.А.
Елкина Е.А.
	информационно-аналитический отчет
	РМП

	59.
	Для не менее чем 135 детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Парабельского района проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.09.2023
	31.12.2024
	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.
	информационно-аналитический отчёт
	АМП

	60.
	Внедрение в основные образовательные программы современных цифровых технологий
	10.01.2024
	20.12.2024
	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.
	обновленные образовательные программы
	АМП

	61.
	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 
135 детей, обучающихся в  общеобразовательных организациях Парабельского района

	
	31.12.2024
	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.
	информационно-аналитический отчет 

	АМП

	62.
	Создание условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды
	01.04.2024
	31.12.2024
	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.
	отчет о проделанной работе
	 АМП

	63.
	100 % образовательных организаций Парабельского района  обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком
	01.01.2024
	31.12.2024
	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.
	информационно-аналитический отчет
	АМП

	64.
	Разработка технических заданий и сбор коммерческих предложений на подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	09.01.2024
	01.07.2024
	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.
Голещихин В.И.
	технические задания, коммерческие предложения
	АМП

	65.
	Заключение договоров на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами
	01.04.2024
	01.10.2024
	Елкина Е.А.
Руководители ОО

	договора на приобретение компьютерного сетевого оборудования и на улучшение каналов связи сети Интернет с Интернет-провайдерами

	АМП

	66.
	Подключение образовательных организаций к высокоскоростному Интернету
	01.05.2024
	31.12.2024
	Елкина Е.А. Руководители ОО


	акты выполненных работ по договорам
	АМП

	67.
	Все образовательные организации Парабельского района обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее  50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком
	
	31.12.2024
	Ямщикова М.А.
Елкина Е.А.
	информационно-аналитический отчет
	РМП

	68.
	Внедрение в общеобразовательных организациях Парабельского района механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных
	01.09.2021
	31.12.2024
	Гусева Т.Ю.
Елкина Е.А.
	отчет о внедрении
	АМП

	69.
	Во всех образовательных организациях Парабельского района внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных
	
	31.12.2024
	Коновалова Е.М.
Елкина Е.А.
	информационно-аналитический отчет
	РРП

	70.
	Во всех общеобразовательных организациях Парабельского района внедрена целевая модель цифровой образовательной среды 
	01.07.2023
	31.12.2024
	Ямщикова М.А.
Елкина Е.А.
	информационно-аналитический отчет 
	РМП







